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Załącznik nr 1 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową 
os. Kopernika w Jarosławiu 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

L.p. Zakres robót 
Rozpoczęcie  

robót 
Zakończenie 

robót 

Finansowanie   
w odniesieniu do 
wynagrodzenia 

umownego 
 

 

1. 

Wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych 
(w tym rozbiórka komina stalowego) oraz rozpo-
częcie prac przygotowawczych do wykonania no-
wych instalacji i montażu nowych urządzeń. 

 17.05.2021r.   10% 

 

2. 

Dostawa urządzeń w tym kotłów kondensacyjnych 
(HOVAL UltraGas 2300D) z osprzętem na paliwo 
gazowe zamontowanie ich w docelowym miejscu 
oraz zawansowanie w pracach instalacyjnych. 

    50% 

 

3. 

Wykonanie całości prac instalacyjnych oraz wykoń-
czeniowych. Wykonanie wszystkich niezbędnych 
prób, szkoleń oraz uruchomienie kotłowni gazowej. 
Płatność poprzedzi odbiór końcowy oraz usunięciu 
ewentualnych usterek. 

   15.08.2021r. 40% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

...........................................................                             ........................................................... 

(Zamawiający)                                                                      (Wykonawca)  

 


